

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: „Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255”

Numer sprawy: ZDP-4.252.P-9.842.2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży udziela następującej odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.09.2018r,

Zapytanie

1) Zmianę terminu zakończenia zadania na dzień 30.06.2019r.

Ułożenie przepustu o konstrukcji eliptycznej z blachy karbowanej, której czas dostawy to minimum 4 tygodnie od zamówienia spowoduje, że betonowanie czy też warstwy konstrukcyjne będą realizowane w okresie jesienno-zimowym, kiedy to warunki atmosferyczne mogą uniemożliwić ich wykonanie zgodnie z postawionymi przez Zamawiającego wymaganiami jakościowymi

Odpowiedź na zapytanie – Na tym etapie trudno przewidzieć jakie będą warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót. Zamawiający w SIWZ wskazał termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2018r. Z uwagi na udzieloną dotację w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży jest zobowiązany zrealizować w/w inwestycję w terminie zgodnym z SIWZ i rozliczyć do końca 2018r. W związku z powyższym nie ma możliwości przesunięcia terminu wykonania w/w zadania.