

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2019 ROK. (aktualizacja 27.09.2019r.)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia wg. podziału na zamówienia, roboty budowlane, dostawy, usługi | Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia | Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym |
|-----|--|---|--|---------------------------------|--|
| 1. | Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb 95 z podziałem na poszczególne części. | dostawy | przetarg nieograniczony | 445.600,00 zł | I kwartał – postępowanie zakończone podpisaniem umowy |
| 2. | Zakup dwóch samochodów dostawczych | dostawy | przetarg nieograniczony | 200.940,00 zł | I kwartał postępowanie zakończone podpisaniem umowy |
| 3. | Zakup materiałów drogowych tj. - Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C 65 B3 PU/RC w ilości 40 Mg -Grysy pochodzenia polodowcowego 2/5 mm w ilości 400 Mg - Masa mineralno-asfaltowa workowana na zimno w ilości 105 Mg | dostawy | przetarg nieograniczony | 175.933,05 zł | I kwartał postępowanie zakończone podpisaniem umowy |

| | | | | | |
|----|---|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| 4. | Zakup materiałów drogowych tj. - Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w ilości 2500 Mg - Pospółka w ilości 1000 Mg - Piasek płukany (0,063-2,0 mm) w ilości 1000 Mg | dostawy | przetarg nieograniczony | 239.850,00 zł | I kwartał postępowanie zakończone podpisaniem umowy |
| 5. | „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia” tj.: grys bazaltowy, grysy pochodzenia polodowcowego, emulsja C 69 B3 PU, emulsja C 65 B3 PU/RC, grysy łamane pochodzenia polodowcowego | dostawy | przetarg nieograniczony | 576.666,80 zł | III kwartał postępowanie zakończone podpisaniem umowy |
| 6. | „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia” tj.: grysy pochodzenia polodowcowego, mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego | dostawy | przetarg nieograniczony | 138.604,15 zł | III kwartał postępowanie zakończone podpisaniem umowy |
| 7. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1905B w m. Kuzie, gm. Zbójna | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 1.631.985,00 zł | III kwartał postępowanie zakończone podpisaniem umowy |
| 8. | Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JN101028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe, gm. Piątnica | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 5.474.777,00 zł | Część -I Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JN101028662 ...” III kwartał postępowanie zakończone podpisaniem umowy |

| | | | | | |
|----|---|------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | | <p>Cz-II</p> <p>„Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B...”</p> <p>postępowanie w trakcie procedury przetargowej</p> |
| 9. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+1570,78-2+400 w m. Konarzyce, ul. Młynarska, gm. Łomża | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 1.543.458,00 zł | II kwartał postępowanie zakończone podpisaniem umowy |
| 10 | „Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255” | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 1.048.500,01zł | II kwartał postępowanie zakończone podpisaniem umowy |
| 11 | „Remont dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia” | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 1.781.625,39 | III kwartał postępowanie zakończone podpisaniem umowy |
| 12 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – Etap I, km rob. 0+000-2+245,70, gm. Łomża | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 2019r. – 1.178.493,00 zł 2020r. – 4.321.888,00 zł | IV kwartał |
| 13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 3.598.284,00 zł | IV kwartał postępowanie w trakcie procedury |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|-------------------------|--|---|
| | na odcinku Osobne – Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 o dł. 2.8km, gm. Śniadowo | | | | przetargowej |
| 14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B dr. 677 – Sierzputy Marki – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+825,00-2+731,46 | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 2019r – 3.500,00 zł 2020r.- 985.185,25 zł | IV kwartał postępowanie w trakcie procedury przetargowej |
| 15 | Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb 95 z podziałem na poszczególne części. | dostawy | przetarg nieograniczony | 101.140,00 zł | IV kwartał postępowanie w trakcie procedury przetargowej |

27.09.2019r.