Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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NIP 718-19-68-222

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
a

reprezentowanym przez:

zwane dalej ,Wykonawcg”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamodwien
publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pdézn. zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako

najkorzystniejszej

8§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny - Szczepankowo — Osobne -
Wierzbowo - Chomentowo - $Sniadowo na odcinku Osobne - Sniadowo od km
0+000,00 do km 2+800,00 o di. 2,8km.”

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

3. Zakres i sposob wykonania robét okreslaja:

a) Oferta Wykonawcy stanowiaca zatacznik nr 1,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkdédw Zamdwienia, w szczegolnosci Instrukcja dla
Wykonawcéw, stanowigca zatacznik nr 2 oraz Dokumentacja projektowa stanowigca
zalacznik nr 3,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych - Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne (SST) stanowigce zatacznik nr 4.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1 i 2, niezaleznie od tego, czy wynikajgq wprost
z dokumentéw wymienionych w ust. 3.

. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone
zmiang Umowy tj; aneksem. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone
zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy.



6. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w przedmiarze
robot, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
o udzielenie zamédwienia publicznego, w wyniku ktérego doszio do zawarcia Umowy, a
ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych roboét od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robot, a warto$s¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy nie
przekracza tacznie 20% wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu
koniecznosci wykonania tych robdt.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w przedmiarze robét, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 9
Umowy — zmiana umowy tj; aneks i bedzie prowadzito do zwiekszenia badz zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Jezeli wykonanie robot o ktorych mowa w ust. 7 nie bedzie powodowato zmniejszenia lub
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo
wydawania Wykonawcy na pisSmie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:
zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych,
opisanych w przedmiarze robdt, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8§ 2 Okres obowiazywania Umowy

1. Termin przekazania terenu budowy strony ustalajg w ciggu 7 dni od daty zawarcia
umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy, Dokumentacje projektowg w ilosci 1 egzemplarzy.

2. Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy - w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Termin realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do: 29.11.2019r.

Odbidr robdt przez ZAMAWIAJACEGO nastgpi po zgtoszeniu na pismie przez WYKONAWCE
gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentéow potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca winien opracowaé¢ harmonogram robdt
i projekt organizacji ruchu na czas roboét, ktory podlega zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego
ruchem.

Nalezy zwrdci¢ szczegd6lng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku ich
uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy jest ich wznowienie na wtasny koszt.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 2, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

8§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wstepne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto............. PLN,
(stownie ztotych:............... )
plus 23% podatek VAT ..., (stownie ziotych: ....)
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co tgcznie stanowi kwote brutto ........ PLN (stownie ztotych .....)

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Zamawiajacy =zaptaci Wykonawcy umédwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi Umowa.

4. Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych
robét budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiardéw i odpowiadajacych im okreslonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jego realizacja,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy wraz z podatkiem VAT, wszystkie pochodne w tym materiaty, robocizna, optaty
celne, transport, dostawa, ubezpieczenia, upusty itp.

6. Wykonawca gwarantuje stato$¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem
ofertowym:

a) W okresie obowigzywania umowy

b) W przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia robét okreslonego w § 2 do
czasu odbioru korncowego robot.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

8. Zasady wyliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, niezbednych do realizacji
Umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do wykonania Umowy, nie sg uwzglednione w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej
z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metodg | przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt niezbednych do wykonania Umowy a nie ujetych
w Kosztorysie z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 8 a), Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéow produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sga wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

9. Wykonawca dokona wyliczen, o ktéorych mowa w ust. 8 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty oraz ich zakres, przed rozpoczeciem
tych robot.

10.Warto$¢ wynagrodzenia oraz zakres robdét o ktérych mowa w ust. 9 winny byc
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

11.Jezeli kalkulacja przedfozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8b), Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac opisane zasady.

§ 4 Platnosci

1. Platnos¢ w kwocie, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 zostanie dokonana przelewem z rachunku
bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
] USRS w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wykonania
robot tj. protokot odbioru wykonanych robdt podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy



i komisje powotang przez Zamawiajacego do odbioru robdt wraz z dokumentami,
o ktorych mowa w § 15 ust. 4

2. Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwotg wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest regulowa¢ terminowo swoje zobowigzania wobec
Podwykonawcow.

4. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg na zasadach okreslonych § 5 umowy,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajagcemu faktury wraz oswiadczeniem/ oswiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmoéwit ztozenia
o$wiadczenia.

5. W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcéw) robdt budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktorych wynika, ze
Wykonawca zalega z pfatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg
prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy
czym powyzsze nie stanowi opodznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem
odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do
Zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.
Wstrzymana ptatnos$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

6. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zamédwienia,
o ktéorym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu niepodlegajacej wytaczeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na konto odpowiednio podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy.

7. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy
lub bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.6.

8. Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i nr niniejszej umowy ( oraz symbol
i numer umowy z podwykonawca-jezeli dotyczy).

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 w zakresie ptatnosci podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

10. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust.7. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.



12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajqcego, Zamawiajqcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktdorych mowa w ust. 7, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy

14. Koniecznos$¢ wielokrotnego (tj. wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust 7, lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

8§ 5 Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci robét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot
zamowienia, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamowienia przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym
podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca skfada projekt wraz
ze zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy), a Zamawiajgcy w ciggu 3 dni roboczych od przekazania moze zgtosié
pisemne zastrzezenie do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie
zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych, o ktdrych
mowa w ust.1 przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 3 dni roboczych od przekazania moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w
przypadkach, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia,



c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w STWiORB

6. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o0 podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow za wykonany przez nich przedmiot umoéw:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych podwykonawcéw) do
faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy osSwiadczenie
podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtych ptatnosci od wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmodwit ztozenia
oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcow) lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega
z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg prac, a takze
w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy
bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek
od nieterminowych pfatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do
zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.
Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie przedstawienia
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

10. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robdét budowlanych bez zgody
Zamawiajacego lub nieprzedtuzenie umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, z wyjatkiem uméw podlegajacych wytaczeniu stanowi razace
naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 lub odstgpi¢ od umowy.

11. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcéw i jego/ich dalszych podwykonawcéw
w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego posumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia
sporzadzenia tej informaciji.

12. W przypadku wykonania zamowienia sitami wfasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie
bedzie miat zastosowania.

13. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzujq sie zatrudni¢, przy
realizacji tego zadania pracownikoéw fizycznych na umowe o prace zgodnie z pkt. 5.5
SIWZ.

14. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dowdd
zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.

8§ 6 Nadzor Inwestorski

1. Nadzér nad realizacjg Umowy ze strony Zamawiajgacego petni¢ bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Zamawiajacy  ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w  osobie:
............................................................................... ktory bedzie dziata¢ w imieniu Zamawiajacego



w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umownych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. Zmiana ta
wymaga aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy, przekaze teren budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy, pod
warunkiem przedtozenia przez Wykonawce i zaakceptowania przez Zamawiajacego
nastepujacych dokumentow:

a) Polisy, dokumentéw ubezpieczeniowych

b) Projektu organizacji ruchu na czas realizacji robét.

8§ 7 Kierownik Budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany
w zatacznikach do oferty Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe nowego
Kierownika Budowy, beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia dla przedmiotowego zamdwienia.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0bI€: .......ccccoviiiiiiiiii e

3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustaW|e
- Prawo budowlane.

4. Zmiana Kierownika Budowy nie wymaga aneksu do umowy.

8§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony oswiadczaja, ze Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wartosci umowy, o ktérym mowa w § 3
USt.1 tj. W KWOCIE: oo
SEOWNIE: i
w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wediug wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku formach, o ktorych mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp.

3. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej
stosuje sie art. 149 ustawy Pzp.

4, Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy na
zasadach przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzien uznania Umowy za
nalezycie wykonang Strony uznajg dzien podpisania protokotu odbioru robot.

5. Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:

a) Czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktérej
mowa w ust. 1 bedzie zwrdcona w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
robot lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym, w ciggu 30 dni od
daty potwierdzenia usuniecia tych wad.

b) Czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzgca do pokrycia roszczen z
tytutu gwarancji jakosci (30%) zwrdcona zostanie w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu
gwarancji jakosci , ktéry wynosi .......... miesigce od daty odbioru korncowego robot.

§ 9 Zmiana Umowy

1. Strony majg prawo do zmiany umowy w tym m. in. do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi



Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu
budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedq mogty mie¢ wpltyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,
b) gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami Ilub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
d) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wilasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,
e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,
f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.
h) z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgacego termin realizacji zaméwienia moze ulec
zmianie w sytuacji opdznienia w podpisaniu umowy =z Instytucja przyznajaca
dofinansowanie ze zrédet zewnetrznych zezwalajacej na podpisanie umowy z Wykonawca.
Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
b) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw Ilub
niewypatow, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
c) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,
f) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.



3. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

4. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§ 10 Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 3 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

d) podzleca cato$¢ robot Ilub dokonuje cesji wynagrodzenia z Umowy bez zgody
Zamawiajgcego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. Wykonawca udziela gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

8§ 11 Odstapienie od Umowy przez Wykonawce
1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznoséci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku,
gdy zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 10 dni.
2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

8 12 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku
z odstgpieniem od Umowy

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat

—



ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowga, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

. Wykonawca niezwitocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajacemu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdét przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwiocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

8§ 13 Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robédt
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstagpienia.
. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdét nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich
nabycia.
. Szczegbtowy protokot robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 14 Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu zakonczenia robdt
zapisanego w umowie.

b) za spowodowanie przerw w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w

wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy.

c) za stwierdzenie braku oznakowania robdt lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu: - po raz pierwszy w wysokosci 1 000,00 zi, - za kazde
nastepne w wysokosci 2 000,00 zt.
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d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (rekojmi-
o ile okres rekojmi bedzie dtuzszy niz okres gwarancji) w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

e) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

f) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwtoki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z umowy tgczacej
podwykonawce z Wykonawcg lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1%
wynhagrodzenia umownego brutto

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, na
skutek zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

j) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw Swiadczacych prace na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy - w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto,
b) za zwloke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla
ptatnosci nieterminowych

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z wystawionej faktury.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego, na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

ok

§ 15 Odbior robot

1. Zamawiajacy nie przewiduje odbioréw czesciowych.

2. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoniczenia robodt
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

3. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

4. W celu dokonania odbioru konicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organodw,
protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
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certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

5. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli = Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

7. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

8. Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwaé¢ Odbidér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich
techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

9. Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposdob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

12. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sq:
raz na rok w okresie gwarancji jakosci, a w sytuacji zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci czesciej i na 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

13. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

14. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie roboét zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

15. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

16. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

17. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci

18. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

19. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

20. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady,
o ktorych mowa ust.18, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior
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ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio okres gwarancji (i
ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia
gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego
Wykonawca jest zobowigzany usunac¢ Wady.

21. Postanowienia w/w dotyczace gwarancji stosuje sie odpowiednio do rekojmi za wady,
jezeli okres rekojmi jest dtuzszy niz okres gwarancji. Powyzsze nie narusza uprawnien
zamawiajacego z rekojmi za wady wynikajacych z przepisow kodeksu cywilnego

8§ 16 Procedury rozstrzygania sporow

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa bedg
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie

przepisu ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu
Cywilnego.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarzu dla Wykonawcy.

4. Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia - Instrukcja dla Wykonawcow,

3. Kosztorys ofertowy - Formularz 2.1

4. Dokumentacja projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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