Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

a

reprezentowanym przez:

zwane dalej ,Wykonawcg”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pdézn. zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako
najkorzystniejszej

8§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

~Przebudowa 1 rozbudowa dojazdow stanowiacych droge powiatowa
nr 1914B na odc. Dobrzyjalowo - Pienki Borowe w km 1+000,00 do km
2+395,36".

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

3. Zakres i sposob wykonania robét okreslaja:
a) Oferta Wykonawcy stanowiaca zatacznik nr 1,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkdédw Zamdwienia, w szczegolnosci Instrukcja dla
Wykonawcéw, stanowigca zatacznik nr 2 oraz Dokumentacja projektowa stanowigca
zalacznik nr 3,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych - Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne (SST) stanowigce zatacznik nr 4.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1 i 2, niezaleznie od tego, czy wynikajaq wprost
z dokumentéw wymienionych w ust. 3.

5. Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone
zmiang Umowy tj; aneksem. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone
zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy.



6. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w przedmiarze
robot, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
o udzielenie zamédwienia publicznego, w wyniku ktérego doszio do zawarcia Umowy, a
ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdét od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robot, a warto$s¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy nie
przekracza tacznie 20% wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu
koniecznosci wykonania tych robdt.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w przedmiarze robét, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 9
Umowy — zmiana umowy tj; aneks i bedzie prowadzito do zwiekszenia badz zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Jezeli wykonanie robodt o ktorych mowa w ust. 7 nie bedzie powodowato zmniejszenia lub
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo
wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:
zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych,
opisanych w przedmiarze robdt, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8§ 2 Okres obowiazywania Umowy

1. Termin przekazania terenu budowy strony ustalajg w ciggu 7 dni od daty zawarcia
umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy, Dokumentacje projektowg w ilosci 1 egzemplarzy.

2. Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy - w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Termin realizacji zamowienia: - od dnia podpisania umowy do dnia 29.11.2019r.

Odbidr robdt przez ZAMAWIAJACEGO nastgpi po zgtoszeniu na pismie przez WYKONAWCE
gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentéow potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien opracowa¢ harmonogram robot
i projekt organizacji ruchu na czas roboét, ktory podlega zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego
ruchem.

Nalezy zwrdci¢ szczegd6lng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku ich
uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy jest ich wznowienie na wiasny koszt. Koszt
inwentaryzacji powykonawczej nalezy wliczy¢ w koszty wykonania robét pomiarowych.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 2, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.



8§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wstepne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony

ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto............. PLN,
(stownie ztotych:............... )

plus 23% podatek VAT ..., (stownie ziotych: ....)

co tacznie stanowi kwote brutto ........ PLN (stownie ziotych .....)

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umédwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi Umowa.

4. Za wartos¢ wykonanych robdét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiardéw i odpowiadajacych im okreslonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jego realizacja,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy wraz z podatkiem VAT, wszystkie pochodne w tym materiaty, robocizna, optaty
celne, transport, dostawa, ubezpieczenia, upusty itp.

6. Wykonawca gwarantuje stato$¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem
ofertowym:

a) W okresie obowigzywania umowy

b) W przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia roboét okreslonego w § 2 do
czasu odbioru korncowego robot.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

8. Zasady wyliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdot budowlanych, niezbednych do realizacji
Umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do wykonania Umowy, nie s uwzglednione w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej
z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metodg | przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét niezbednych do wykonania Umowy a nie ujetych
w Kosztorysie z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 8 a), Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sga wykonywane, aktualnych
W miesigcu poprzedzajagcym miesiac, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

9. Wykonawca dokona wyliczen, o ktéorych mowa w ust. 8 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty oraz ich zakres, przed rozpoczeciem
tych robot.

10.Warto$¢ wynagrodzenia oraz zakres robdot o ktérych mowa w ust. 9 winny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

11.Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8b), Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac opisane zasady.



8§ 4 Platnosci

. Pfatnos¢ w kwocie, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 zostanie dokonana przelewem z rachunku

bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
T SRS w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wykonania
robdt tj. protokdt odbioru wykonanych robét podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy
i komisje powotang przez Zamawiajagcego do odbioru robdt wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w § 15 ust. 4

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwota wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest regulowa¢ terminowo swoje zobowigzania wobec
Podwykonawcéw.

. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg na zasadach okreslonych § 5 umowy,

zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz o$wiadczeniem/ o$wiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmoéwit zlozenia
o$wiadczenia.

. W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych

podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjq
prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy
czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem
odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do
Zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.
Wstrzymana ptatnos$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

6. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od

8.

9.

obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zamdwienia,
o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po =zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu niepodlegajacej wytaczeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na konto odpowiednio podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy
lub bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust.6.

Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i nr niniejszej umowy ( oraz symbol
i numer umowy z podwykonawca-jezeli dotyczy).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 w zakresie ptatnosci podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.



10. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust.7. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej
zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy

14. Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust 7, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

8§ 5 Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci robot budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktdére sktadajq sie na przedmiot
zamowienia, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamowienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym
podwykonawcg, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca skifada projekt wraz
ze zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od przekazania moze zgtosic
pisemne zastrzezenie do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie
zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych, o ktdrych
mowa w ust.1 przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 3 dni roboczych od przekazania moze wnies¢ pisemny sprzeciw w
przypadkach, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia oraz gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz



okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia, okreslone w STWiORB

6. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o0 podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow za wykonany przez nich przedmiot umoéw:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow (w tym réwniez dalszych podwykonawcéw) do
faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przediozy oswiadczenie
podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtych ptatnosci od wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmoéwit ztozenia
oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcéw) lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega
z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacjg prac, a takze
w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy
bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek
od nieterminowych pfatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do
zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.
Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

10. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robdét budowlanych bez zgody
Zamawiajacego lub nieprzedtuzenie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub wustugi, z wyjatkiem umdw podlegajacych wytaczeniu stanowi razace
naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 lub odstgpi¢ od umowy.

11. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcéw i jego/ich dalszych podwykonawcow
w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego posumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia
sporzadzenia tej informaciji.

12. W przypadku wykonania zamédwienia sitami wiasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie
bedzie miat zastosowania.

13. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzujq sie zatrudnié, przy
realizacji tego zadania pracownikéw fizycznych na umowe o prace zgodnie z pkt. 5.5
SIWZ.



14. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dowdd

1.

2.

3.

4.

zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.

8§ 6 Nadzér Inwestorski

Nadzér nad realizacjg Umowy ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Zamawiajacy ustanawia  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego w  osobie:
............................................. . Ktéry bedzie dziata¢ w imieniu Zamawiajacego w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy, przekaze teren budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy, pod
warunkiem przedtozenia przez Wykonawce i zaakceptowania przez Zamawiajgcego
nastepujacych dokumentéw:

a) Polisy, dokumentéw ubezpieczeniowych
b) Projektu organizacji ruchu na czas realizacji robot.

1.

8§ 7 Kierownik Budowy

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami personel wskazany
w zatacznikach do oferty Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktorej mowa w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe nowego
Kierownika Budowy, beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia dla przedmiotowego zamowienia.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: ........cccooiiiiiiiiiiiiiiniees

3.

4,

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
- Prawo budowlane.
Zmiana Kierownika Budowy nie wymaga aneksu do umowy.

8§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony os$wiadczajg, ze Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wartosci umowy, o ktéorym mowa w § 3
USt.1 . W KWOCIE: oo

SHOWNIE: i

w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku formach, o ktéorych mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp.

3. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej

4.

stosuje sie art. 149 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy na
zasadach przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzien uznania Umowy za
nalezycie wykonang Strony uznajq dzien podpisania protokotu odbioru robét.

. Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:

a) Czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktérej
mowa w ust. 1 bedzie zwrdécona w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
robot lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym, w ciggu 30 dni od
daty potwierdzenia usuniecia tych wad.

b) Czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzgca do pokrycia roszczen z
tytutu gwarancji jakosci (30%) zwrocona zostanie w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu
gwarancji jakosci , ktory wynosi .......... miesigce od daty odbioru koncowego robét.



8§ 9 Zmiana Umowy

1. Strony maja prawo do zmiany umowy w tym m. in. do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robdét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu
budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedq mogty mie¢ wpltyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkoéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

c) gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymuja lub opdzniajq realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystagpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wilasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystagpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

h) z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego termin realizacji zamdéwienia moze ulec
zmianie w sytuacji opOznienia w podpisaniu umowy z Instytucja przyznajaca
dofinansowanie ze zrédet zewnetrznych zezwalajgcej na podpisanie umowy z Wykonawca.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub
niewypatow, ktore moga skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystagpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,



a)

b)

c)

d)

2.

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,
f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§ 10 Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajacego

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 3 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robdt,

podzleca cato$¢ robdot lub dokonuje cesji wynagrodzenia z Umowy bez zgody
Zamawiajgcego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

8§ 11 Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznoséci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,
gdy zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 10 dni.

. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

8 12 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku
z odstgpieniem od Umowy



1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wilasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowga, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdét przerwanych i
zabezpieczajgacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwiocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swodj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

8 13 Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokodt odbioru robdt przerwanych i robédt
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstagpienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia.

4. Szczegbétowy protokot robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od Umowy.
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§ 14 Kary umownhe

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwiloki, liczac od terminu zakonczenia robédt
zapisanego w umowie.

b) za spowodowanie przerw w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy.

c) za stwierdzenie braku oznakowania robdt lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu: - po raz pierwszy w wysokosci 1 000,00 zt, - za kazde
nastepne w wysokosci 2 000,00 zt.

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (rekojmi-
o ile okres rekojmi bedzie dtuzszy niz okres gwarancji) w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

e) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwtoki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z umowy tgczacej
podwykonawce z Wykonawca lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, na
skutek zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

j) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych prace na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogodlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto,
b) za zwioke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla
ptatnosci nieterminowych

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wystawionej faktury.

5. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na
zasadach ogodlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 15 Odbioér robot

1. Zamawiajacy nie przewiduje odbioréw czesciowych.
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2. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonhczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

3. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

4. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréow technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

5. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli = Zamawiajagcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdow branzowych.

6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

7. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

8. Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwaé¢ Odbidér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich
techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

9. Komisja sporzadza Protokdét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokoét odbioru
koncowego robédt jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robat.

12. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:
raz na rok w okresie gwarancji jakosci, a w sytuacji zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci czesciej i na 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

13. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wdwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

14. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

15. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
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16. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

17. 0Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci

18. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

19. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokdt odbioru
ostatecznego.

20. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady,
o ktorych mowa ust.18, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i
ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia
gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usunac¢ Wady.

21. Postanowienia w/w dotyczace gwarancji stosuje sie odpowiednio do rekojmi za wady,
jezeli okres rekojmi jest dtuzszy niz okres gwarancji. Powyzsze nie narusza uprawnien
zamawiajgcego z rekojmi za wady wynikajacych z przepisow kodeksu cywilnego

8§ 16 Procedury rozstrzygania sporow

1. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowg bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie

przepisu ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu
Cywilnego.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarzu dla Wykonawcy.

4. Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia - Instrukcja dla Wykonawcow,
3. Kosztorys ofertowy - Formularz 2.1

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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